แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมดำเนินการ / ระยะเวลา		2557																				2558																			
		ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. การออกแบบระบบบริหารคุณภาพ	P	■																																									
	A																																										
2. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล	P		■																																									
	A																																										
3. การจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2008	P									■	■	■	■	■	■	■	■																										
	A																																										
4. การจัดทำเอกสารสนับสนุนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008	P									■	■	■	■	■	■	■	■																										
	A																																										
5. โครงการ "การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ครั้งที่ 2/2557"	P																	■	■	■	■																						
	A																																										
6. การนำระบบบริหารคุณภาพไปใช้งาน	P																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	A																																										
7. โครงการ "การอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน"	P																									■	■	■	■														
	A																																										
8. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2557	P																													■	■	■	■										
	A																																										
9. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 2/2557	P																																					■	■	■	■		
	A																																										
10. โครงการ "การประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ครั้งที่ 3/2557"	P																																								■	■
	A																																										
11. การติดตามผลการนำระบบบริหารคุณภาพไปใช้งาน	P																																			■	■	■	■				
	A																																										

กิจกรรมดำเนินการ / ระยะเวลา		2557																2558																			
		ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
12. โครงการ "Pre-Audit ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อประเมินความพร้อม	P																																				
ในการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ"	A																																				
13. โครงการ "การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ	P																																				
ISO 9001 : 2008	A																																				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางชุดาภัค เดชพันธ์)
วันที่ 11 / พ.ย. / 57

ลงชื่อ.....QMR
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง)
วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
วันที่ 21 / พ.ย. / 57